
Ид. СДР Название задачи Длительность Начало Окончание

1

1Возведение каркаса здания 121 днейПн 16.06.14Пн 03.11.14
2 1.1 Устройство нулевого цикла 56 дней Пн 16.06.14 Вт 19.08.14
3 1.1.1 Демонтажные работы 10 дней Пн 16.06.14 Чт 26.06.14
4 1.1.1.1 Разборка полов 2 дней Пн 16.06.14 Вт 17.06.14
5 1.1.1.2 Разборка кровли 2 дней Ср 18.06.14 Чт 19.06.14
6 1.1.1.3 Демонтаж стен экскаватором с вывозом 2 дней Пт 20.06.14 Сб 21.06.14
7 1.1.1.4 Демонтаж стен примыкающих к забору вручную 3 дней Пн 23.06.14 Ср 25.06.14
8 1.1.1.5 Погрузка и вывроз мусора, очистка участка 1 день Чт 26.06.14 Чт 26.06.14
9 1.1.2 Подготовительные и земляные работы работы 10 дней Пт 27.06.14 Вт 08.07.14

101.1.2.1 Разбивка осей здания 1 день Пт 27.06.14 Пт 27.06.14
111.1.2.2 Разработка грунта экскаватором (котлована и 

траншей) учитывая остатки фундамента и погреб
5 дней Сб 28.06.14 Чт 03.07.14

121.1.2.3 Доработка грунта вручную 2 дней Пт 04.07.14 Сб 05.07.14
131.1.2.4 Устройство подсыпки с трамбовкой 2 дней Пн 07.07.14 Вт 08.07.14
14 1.1.3 Бетонная подготовка и фундаментная лента 16 дней Ср 09.07.14 Вс 27.07.14
151.1.3.1 Устройство бетонной подготовки 1 день Ср 09.07.14 Ср 09.07.14
161.1.3.2 Высыхание бетонной подготовки 3 адней Ср 09.07.14 Сб 12.07.14
171.1.3.3 Установка щитов опалубки МЛ 4 дней Пн 14.07.14 Чт 17.07.14
181.1.3.4 Установка сеток арматурных и каркасов МЛ 3 дней Пт 18.07.14 Пн 21.07.14
191.1.3.5 Бетонирование фундаментной ленты дома и 

гаража
1 день Вт 22.07.14 Вт 22.07.14

20 5 Высыхание монолитной ленты 5 адней Вт 22.07.14 Вс 27.07.14
21 1.1.4 Стены и полы подвала 31 дней Пн 14.07.14 Вт 19.08.14
221.1.4.1 Закупка ФБС 0 дней Пн 14.07.14 Пн 14.07.14
231.1.4.2 Изготовление блоков ФБС 10 дней Ср 16.07.14 Сб 26.07.14
241.1.4.3 Монтаж блоков ФБС 4 дней Пн 28.07.14 Чт 31.07.14
25  Заделка стыков блоков ФБС 3 дней Пт 01.08.14 Пн 04.08.14
261.1.4.5 Трамбовк грунта с засыпкой под полы подвала 2 дней Пт 01.08.14 Сб 02.08.14
271.1.4.6 Песчаная подсыпка  под полы подвала 2 дней Пн 04.08.14 Вт 05.08.14
281.1.4.7 Армирование пола подвала 2 дней Ср 06.08.14 Чт 07.08.14
291.1.4.8 Бетонирование пола подвала 1 день Пт 08.08.14 Пт 08.08.14
301.1.4.9 Устройство гидроизоляции фундаментых стен 3 дней Вт 05.08.14 Чт 07.08.14
311.1.4.10 Устройство обмазочной гидроизоляции блоков 

ФБС
3 дней Вт 05.08.14 Чт 07.08.14

321.1.4.11 Утепление стен 3 дней Пт 08.08.14 Пн 11.08.14
331.1.4.12 Обкладка утеплителя кирпичем 3 дней Вт 12.08.14 Чт 14.08.14
341.1.4.13 Обратная засыпка пазух с послойной трамбовкой5 дней Чт 14.08.14 Вт 19.08.14
35 1.1.5 Перекрытие и полы  гаража 14 дней Пт 01.08.14 Сб 16.08.14
361.1.5.1 Устройство опалубки МП под плиты подвала 2 дней Пт 01.08.14 Сб 02.08.14
371.1.5.2 Устройство армокаркаса МП под плиты подвала 1 день Пн 04.08.14 Пн 04.08.14
381.1.5.3 Бетонирование МП под плиты подвала 1 день Вт 05.08.14 Вт 05.08.14
391.1.5.4 Набор прочности МП под плиты подвала 5 адней Вт 05.08.14 Вс 10.08.14
401.1.5.5 Монтаж плит перекрытия 2 дней Пн 11.08.14 Вт 12.08.14
411.1.5.6 Зачеканка швов, устройство анкеров 1 день Ср 13.08.14 Ср 13.08.14
421.1.5.7 Устройство опалубки МУ 1 день Чт 14.08.14 Чт 14.08.14
431.1.5.8 Устройство армокаркасов МУ 1 день Пт 15.08.14 Пт 15.08.14
441.1.5.9 Бетонирование  монолитных участоков перкрытия1 день Сб 16.08.14 Сб 16.08.14
45 1.2 Возведение каркаса здания 48 дней Чт 14.08.14 Ср 08.10.14
46 1.2.1 Стены 1 этажа 20 дней Чт 14.08.14 Пт 05.09.14
471.2.1.1 Набор прочности МУ перекрытия 1 этажа 2 адней Сб 16.08.14 Пн 18.08.14
481.2.1.2 Кирпичная кладка стен 14 дней Чт 14.08.14 Пт 29.08.14
49 8 Устройство утепления стен 10 дней Пн 25.08.14 Чт 04.09.14
501.2.1.4 Облицовка стен кирпичем 10 дней Вт 26.08.14 Пт 05.09.14
51 1.2.2 Перекрытие 1 этажа 8 дней Сб 30.08.14 Пн 08.09.14
521.2.2.1 Монтаж балок и плит перекрытия 1 день Сб 30.08.14 Сб 30.08.14
531.2.2.2 Устройство опалубки МУ 1 день Пн 01.09.14 Пн 01.09.14
54 2 Устройство армокаркаса МУ 1 день Вт 02.09.14 Вт 02.09.14
551.2.2.4 Бетонирование МУ 1 день Ср 03.09.14 Ср 03.09.14
561.2.2.5 Набор прочности МУ 5 адней Ср 03.09.14 Пн 08.09.14
57 1.2.3 Стены 2 этаж 26 дней Вт 09.09.14 Ср 08.10.14
581.2.3.1 Кладка стен 14 дней Вт 09.09.14 Ср 24.09.14
591.2.3.2 Кладка облицовочного кирпича с утеплением стен12 дней Чт 25.09.14 Ср 08.10.14
60 1.2.4 Перекрытие  2 этажа 12 дней Чт 25.09.14 Ср 08.10.14
611.2.4.1 Монтаж балок и плит покрытия с заделкой швов 

и анкеровкой
3 дней Чт 25.09.14 Сб 27.09.14

621.2.4.2 Устройство опалубки Му 1 день Пн 29.09.14 Пн 29.09.14
631.2.4.3 Устройство армокаркаса МУ 1 день Вт 30.09.14 Вт 30.09.14
641.2.4.4 Бетонирование МУ 1 день Ср 01.10.14 Ср 01.10.14
651.2.4.5 Набор прочности МУ 7 адней Ср 01.10.14 Ср 08.10.14
66 1.3 Ландшафтные работы, въезд, входная группа 22 дней Сб 06.09.14 Ср 01.10.14
67 1.3.1 Подготовка под отмостку 2 дней Сб 06.09.14 Пн 08.09.14
68 1.3.2 Бетонирование отмостки и входной лестницы 6 дней Вт 09.09.14 Пн 15.09.14
69 1.3.3 Бетонирование въезда 1 день Вт 16.09.14 Вт 16.09.14
70 1.3.4 Устройство забора 3 дней Ср 17.09.14 Пт 19.09.14
71 1.3.5 Установка водоотводных лотков 3 дней Ср 17.09.14 Пт 19.09.14
72 1.3.6 Устройство тротуарной плитки 10 дней Сб 20.09.14 Ср 01.10.14
73 1.3.7 Устройство плитки на лестнице 6 дней Пн 22.09.14 Сб 27.09.14
74 1.4 Кровельные работы 28 дней Чт 02.10.14 Пн 03.11.14
75 1.4.1 Устройство стропильной части 6 дней Чт 02.10.14 Ср 08.10.14
763адней Устройство гидробарьера и обрешетки 3 дней Чт 09.10.14 Сб 11.10.14
77 1.4.3 Устройство OSB 3 дней Пн 13.10.14 Ср 15.10.14
78 1.4.4 Устройство битумной черепицы 10 дней Чт 16.10.14 Пн 27.10.14
79 1.4.5 Устройство подшивы кровли 5 дней Чт 16.10.14 Вт 21.10.14
80 1.4.6 Устройство желобов 3 дней Вт 28.10.14 Чт 30.10.14
81 1.4.7 Устройство труб водосточных 3 дней Пт 31.10.14 Пн 03.11.14

14.07

С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С
09 Июн '14 16 Июн '14 23 Июн '14 30 Июн '14 07 Июл '14 14 Июл '14 21 Июл '14 28 Июл '14 04 Авг '14 11 Авг '14 18 Авг '14 25 Авг '14 01 Сен '14 08 Сен '14 15 Сен '14 22 Сен '14 29 Сен '14 06 Окт '14 13 Окт '14 20 Окт '14 27 Окт '14 03 Ноя '14

График производства СМР по адресу ул. Кузнецкая, 55/51

Стр. 1


