

## Справка о стоимости строительно-монтажных работ

Общие показатели:

Общая площадь, м.кв.	470
Итоговая стоимость, Грн	1718495
Стоимость 1 м.кв., Грн	3654
Стоимость 1 м.кв., у.е. США	305
Срок выполнения с учетом совмещения работ	4,5 - 5 мес

10.июня

Вид работ	Стоимость работ, Грн	Стоимость материалов (в том числе доставка 15%), Грн	Общая стоимость, Грн	Срок выполнения, неделя
<b>"Нулевой цикл"</b>				
Подготовительные работы	12400	19435	29300	1,5
Бетонная подготовка и фундаментная лента	29403	123768	137027	2
Стены подвала и полы подвала	118640	227403	316382	2
Перекрытия 1го эт	9395	72803	72702	0,5
Лестницы (бетонные 3 шт цоколь и подвал 1 шт)	9898	12345	20633	1,5
Разное	16650	6268	22100	
<b>Итого</b>	<b>196385</b>	<b>462022</b>	<b>658407</b>	<b>7,5</b>
<b>Коробка и кровля</b>				
Коробка 1 и 2 эт	319540,00	302187	582311,64	7
Перекрытия 2 го эт и чердак	10555,00	112666	108525,00	1,5
Въезды и отмостка	13067,00	13961	25207,00	1,5
Кровля	113750,00	157432	250647,50	3
Разное	14400,00	2530	16600,00	
<b>Итого</b>	<b>471312</b>	<b>588776</b>	<b>1060088</b>	<b>13</b>

**Всего:**

**1718495 Грн**

### Прмечание:

1. Стоимость работ изменяется согласно актам выполненных работ, неизменным остается еденичная расценка
2. Стоимость материалов изменяется в зависимости от рыночной цены
3. Оплата работ производится по актам выполненных работ
4. Стоимость транспортных расходов и доставки материала по факту выполнения
5. В смете не учтены стоимости лестничных маршей внутри здания (зависит от теплых полов и толщин пола), перила на балконах и террасах, карнизы и парапеты по фасаду (по индивидуальному дизайну), плитка на лестницах и террасах (привязка лестниц к ландшафту)
6. Окончательная стоимость может изменяться после составления рабочего проекта