

Справка о стоимости строительно-монтажных работ

Общие показатели:

| | |
|---|-------------|
| Общая площадь, м.кв. | 470 |
| Итоговая стоимость, Грн | 1718495 |
| Стоимость 1 м.кв., Грн | 3654 |
| Стоимость 1 м.кв., у.е. США | 305 |
| Срок выполнения с учетом совмещения работ | 4,5 - 5 мес |

10.июня

| Вид работ | Стоимость работ, Грн | Стоимость материалов (в том числе доставка 15%), Грн | Общая стоимость, Грн | Срок выполнения, неделя |
|---|----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| "Нулевой цикл" | | | | |
| Подготовительные работы | 12400 | 19435 | 29300 | 1,5 |
| Бетонная подготовка и фундаментная лента | 29403 | 123768 | 137027 | 2 |
| Стены подвала и полы подвала | 118640 | 227403 | 316382 | 2 |
| Перекрытия 1го эт | 9395 | 72803 | 72702 | 0,5 |
| Лестницы (бетонные 3 шт цоколь и подвал 1 шт) | 9898 | 12345 | 20633 | 1,5 |
| Разное | 16650 | 6268 | 22100 | |
| Итого | 196385 | 462022 | 658407 | 7,5 |
| Коробка и кровля | | | | |
| Коробка 1 и 2 эт | 319540,00 | 302187 | 582311,64 | 7 |
| Перекрытия 2 го эт и чердак | 10555,00 | 112666 | 108525,00 | 1,5 |
| Въезды и отмостка | 13067,00 | 13961 | 25207,00 | 1,5 |
| Кровля | 113750,00 | 157432 | 250647,50 | 3 |
| Разное | 14400,00 | 2530 | 16600,00 | |
| Итого | 471312 | 588776 | 1060088 | 13 |

Всего:

1718495 Грн

Прмечание:

1. Стоимость работ изменяется согласно актам выполненных работ, неизменным остается еденичная расценка
2. Стоимость материалов изменяется в зависимости от рыночной цены
3. Оплата работ производится по актам выполненных работ
4. Стоимость транспортных расходов и доставки материала по факту выполнения
5. В смете не учтены стоимости лестничных маршей внутри здания (зависит от теплых полов и толщин пола), перила на балконах и террасах, карнизы и парапеты по фасаду (по индивидуальному дизайну), плитка на лестницах и террасах (привязка лестниц к ландшафту)
6. Окончательная стоимость может изменяться после составления рабочего проекта